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ABSTRAK 
Metode konstruksi adalah bagian yang sangat penting dalam proyek konstruksi untuk 
mendapatkan tujuan dari proyek, yaitu biaya, kualitas dan waktu. Aspek teknologi, sangat 
berperan dalam suatu proyek konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat, dan 
aman, sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. 
Sehingga target waktu, biaya dan mutu sebagaimana ditetapkan akan dapat tercapai. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan  ini adalah :Untuk mengetahui  metode 
pelaksanaan pekerjaan tiang pancang sistem hidraulic jack in. Hidrolik Sistem adalah suatu 
metode pemancangan pondasi tiang dengan menggunakan mekanisme hydraulic jacking 
foundation system. Sistem ini terdiri dari suatu hydraulic ram yang ditempatkan pararel 
dengan tiang yang akan dipancang, dimana untuk menekan tiang tersebut ditempatkan sebuah 
mekanisme berupa plat penekan yang berada pada puncak tiang dan juga ditempatkan sebuah 
mekanisme pemegang (grip) tiang, kemudian tiang ditekan ke dalam tanah. 
Dengan sistem pemancangan hidraulik dinilai efektif karena lebih ramah lingkungan 
(tidak menimbulkan suara bising, tidak menimbulkan asap dan tidak menimbulkan getaran 
pada tanah). Pengerjaan relatif lebih cepat dan dalam pelaksanaanya lebih mudah. Dapat 
langsung diketahui daya dukung tiang pancangnya. 
Kata kunci: metode, hidrolik sistem, tiang pancang 
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1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, adakalanya juga diperlukan suatu 
metode terobosan untuk menyelesaikan 
pekerjaan di lapangan. Khususnya pada saat 
menghadapi kendala-kendala yang 
diakibatkan oleh kondisi lapangan yang tidak 
sesuai dengan dugaan sebelumnya. Untuk 
itu, penerapan metode pelaksanaan 
konstruksi yang sesuai kondisi lapangan, 
akan sangat membantu dalam penyelesaian 
proyek konstruksi bersangkutan. 
Semua tahapan pekerjaan gedung 
mempunyai metode pelaksanaan yang 
disesuaikan dengan disain dari konsultan 
perencana. Perencanaan metode pelaksanaan 
pekerjaan struktur didasarkan atas  design, 
situasi dan kondisi proyek serta site yang ada 
dalam data-data proyek. Data-data tersebut 
merupakan data yang mempengaruhi dalam 
menentukan dan merencanakan metode 
pelaksanaan gedung. 
Metode site works atau struktur bawah 
merupakan metode yang memiliki pengaruh 
yang cukup besar dalam metode pekerjaan 
struktur secara keseluruhan. Metode struktur 
bawah akan menentukan ketepatan schedule 
pelaksanaan struktur. Hal tersebut 
disebabkan oleh tingkat kesulitan yang tinggi 
dalam pelaksanaannya. 
Seiring dengan perkembangan kemajuan 
teknologi dimana waktu yang terus 
berjalanmenuntut para engineer untuk 
memanfaatkan waktu yang terbatas 
semaksimal mungkin untuk membuat 
rencana kerja yang efektif dan efisien. Pada 
pekerjaan awal khususnya pekerjaan 
pemancangan tidak dapat dianggap remeh, 
karena disitu sering terjadi masalah yang 
dapat memakan waktu. 
Tiang pancang adalah awal dari 
pekerjaan struktur yang sering terjadi 
masalah, mulai dari kondisi tanah yang tidak 
sama dari rencana, tanah yang basah karena 
musim hujan atau adanya sumber air tanah, 
alat pancang menggunakan system lama 
yang menimbulkan suara dan polusi dan lain 
sebagainya. 
1.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang tersebut, maka 
permasalahan yang penulis angkat dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah metode 
pelaksanaan pekerjaan tiang pancang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penulisan  ini adalah untuk mengetahui 
metode pelaksanaan pekerjaan tiang 
pancang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis: 
a. Meningkatkan pemahaman 
tentang  metode pelaksanaan 
pekerjaan tiang pancang. 
b. Sebagai sumbangan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan 
tentang metode pelaksanaan 
pekerjaan tiang pancang dan 
merupakan informasi bagi mereka 
yang tertarik dengan penelitian 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis: 
a. Sebagai sumbangan pemikiran 
bagi kontraktor dalam metode 
pelaksanaan pekerjaan tiang 
pancang. 
b. Memberikan masukan terhadap 
hasil kajian yang dilakukan 
sebagai upaya peningkatan 
pemahamaan tentang metode 
pelaksanaan pekerjaan tiang 
pancang. 
2 KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Tahap pertama sebelum memulai suatu 
pelaksanaan proyek konstruksi, harus 
ditentukan terlebih dahulu suatu metode 
untuk melaksanakannya. Dalam skala 
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organisasi suatu proses perencanaan 
pelaksanaan proyek konstruksi, sangatlah 
penting untuk menentukan metode konstruksi 
terlebih dahulu, karena setiap jenis metode 
konstruksi akan memberikan karakteristik 
pekerjaan berbeda. Penentuan jenis metode 
konstruksi yang dipilih akan sangat 
membantu menentukan jadwal proyek.  
Metode konstruksi yang berbeda akan 
memberikan ruang lingkup pekerjaan dan 
durasi yang berbeda pula, yang sudah barang 
tentu juga mempunyai pertimbangan 
finansial dalam bentuk biaya. Ada faktor-
faktor yang mempengaruhi jenis ruang 
lingkup pekerjaan yang dilakukan, sehingga 
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, 
yaitu: 
1. Sumber daya manusia dengan skill 
yang cukup untuk melaksanakan 
suatu metode pelaksanaan konstruksi. 
2. Tersedianya peralatan penunjang 
pelaksanaan metode konstruksi yang 
dipilih. 
3. Material cukup tersedia. 
4. Waktu pelaksanaan yang maksimum 
dibanding pilihan metode konstruksi 
lainnya. 
5. Biaya yang bersaing. 
Oleh karena faktor – faktor yang 
mempengaruhi metode pelaksanaan seperti: 
design bangunan, medan/lokasi pekerjaan, 
dan ketersediaan dari tenaga kerja, bahan, 
dan peralatan, seperti sudah dijelaskan diatas, 
maka kadang – kadang metode pelaksanaan 
hanya memiliki alternatif yang terbatas. 
2.2 Tiang Pancang Sistem Hidrolik 
(Hydraulick Jack In) 
Hidrolik sistem adalah suatu metode 
pemancangan pondasi tiang dengan 
menggunakan mekanisme hydraulic jacking 
foundation system, dimana sistem ini telah 
mendapatkan hak paten dari United States, 
United Kingdom, China dan New Zealand. 
Sistem ini terdiri dari suatu hydraulic 
ram yang ditempatkan pararel dengan tiang 
yang akan dipancang, dimana untuk menekan 
tiang tersebut ditempatkan sebuah 
mekanisme berupa plat penekan yang berada 
pada puncak tiang dan juga ditempatkan 
sebuah mekanisme pemegang (grip) tiang, 
kemudian tiang ditekan ke dalam tanah. 
Dengan sistem ini tiang akan tertekan secara 
kontiniu ke dalam tanah, tanpa suara, tanpa 
pukulan dan tanpa getaran. 
Penempatan sistem penekan hydraulic 
yang senyawa dan menjepit pada dua sisi 
tiang menyebabkan didapatkannya posisi 
titik pancang yang cukup presisi dan akurat. 
Ukuran diameter piston mesin hydraulic jack 
tergantung dengan besar kapasitas daya 
dukung mesin tersebut. Sebagai pembebanan, 
ditempatkan balok – balok beton atau plat-
plat besi pada dua sisi bantalan alat yang 
pembebanannya disesuaikan dengan muatan 
yang dibutuhkan  tiang. 
Keunggulannya tiang pancang metode 
hydraulic jack in: 
1. Bebas getaran 
2. Bebas pengotoran lokasi kerja dan 
udara serta bebas dari kebisingan 
3. Daya dukung aktual pertiang 
diketahui 
Dengan hydraulic jack in, daya 
dukung setiap tiang dapat diketahui dan 
dimonitor langsung dari manometer yang 
dipasang pada peralatan hydraulic 
jacking system sepanjang proses 
pemancangan berlangsung. 
4. Harga yang ekonomis 
Teknologi hydraulic jacking ini tidak 
memerlukan pemasangan tulangan ekstra 
penahan impack pada kepala tiang 
seperti pada tiang pancang umumnya. 
5. Lokasi kerja yang terbatas 
Dengan tinggi alat yang relatif 
rendah, hydraulic jacking system ini 
dapat digunakan pada basement, ground 
floor atau lokasi kerja yang terbatas, Alat 
hydraulic jacking system ini dapat 
dipisahkan menjadi beberapa komponen 
sehingga memudahkan untuk dapat 
dibawa masuk atau keluar lokasi kerja. 
46 
PADURAKSA, Volume 5 Nomor 1, Juni 2016 ISSN: 2303-2693 
Kekurangan tiang pancang metode 
hydraulic jack in: 
1. Apabila terdapat batu atau lapisan 
tanah keras yang tipis pada ujung 
tiang yang ditekan, maka 
mengakibatkan kesalahan pada saat 
pemancangan. 
2. Sulitnya mobilisasi alat pada daerah 
lunak ataupun pada daerah 
berlumpur. 
3. Karena hydraulic jacking ini 
mempunyai berat sekitar 360 ton dan 
saat permukaan tanah yang berbeda 
daya dukungnya, maka hal tersebut 
akan dapat mengakibatkan posisi alat 
pancang menjadi miring bahkan 
tumbang, sehingga sangat berbahaya 
terhadap keselamatan pekerja. 
4. Pergerakan alat hydraulic jacking ini 
sedikit lambat, proses 
pemindahannya relatif lama untuk 
pemancangan titik yang berjauhan. 
Dari kelebihan dan kekurangan yang 
ada, metode pancang hidrolik dipilih untuk 
proyek pembangunan gedung KCU BCA 
yang bertempat di Jl. Baypass Sunset Road 
mengingat daerah tersebut termasuk daerah 
yang padat dan lahan terbatas. 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Produk Tiang Pancang 
1. Jenis tiang yang digunakan adalah 
tiang pancang beton prategang 
persegi. Mutu beton 45 Mpa 
berdasarkan kekuatan silinder 
ekivalen dengan 50 Mpa kekuatan 
kubus. 
2. Jika jenis tiang pancang lainya akan 
digunakan, maka harus diusulkan 
selama tender, dilengkapi dengan 
proposal teknis. Ukuran dan kekuatan 
tiang harus ekivalen dengan desain 
aslinya, dan memberikan daya 
dukung yang sama. 
 
Bentuk 
Dimensi 
(mm) 
Kapasitas 
HSPD (ton) 
Persegi 300 150 
3. Setiap tiang harus memiliki 
sedikitnya satu tes silinder, hasilnya 
harus diserahkan kepada pengawas. 
4. Tiang harus dipancang dengan 
hidraulic static pile driver atau 
pressed pile atau jack in pile, yaitu 
teknologi pemancangan yang ramah 
lingkungan. 
5. Driving cap: selama pekerjaan 
pemancangan, kepala tiang harus 
dilindungi dengan driving cap. 
6. Preboring: continous fliying auger 
(atau peralatan lain yang disetujui). 
7. Kapasitas alat pancang minimum 
250% kali daya dukung yang ingin 
dicapai untuk jenis tanah pasir 
sedangkan untuk jenis tanah lempung 
kapasitas alat pancang 200% kali 
daya dukung tiang. 
 
3.2 Spesifikasi Pengiriman, Penyimpanan, 
Pengangkatan dan Pemindahan 
1. Setelah panjang tiang diveritifikasi, 
kirim tiang-tiang ke proyek dlam 
suatu jumlah dan suatu waktu untuk 
menjamin kontuinitas operasi 
pemancangan tiang dan sesuai jadwal 
proyek. 
2. Setiap tiang harus dengan jelas 
ditandai untuk menunjukan nomer, 
tanggal pengecoran dan titik angkat 
seperti dinyatakan pada gambar. 
Sebelum pemancangan setiap tiang 
harus ditandai dengan nomernya, 
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panjang keseluruhan, dan pada 
interval 0,5 meter, dengan komulatif 
diukur dari nol pada ujung tiang. 
3. Tiang harus diangkat dengan hati-hati 
untuk menghindari retak atau 
kerusakan lain. Tiang boleh diangkat 
setelah kekuatan tekan yang 
disyaratkan. 
4. Simpan tiang dalam urutan kelompok 
diatas tanah dan diganjal untuk 
mencegah distorsi tiang. 
3.3 Pemancangan Tiang 
1. Sesifikasi teknis peralatan pancang 
yang akan digunakan dan set pukulan 
selama penetrasi terakhir yang  
direncanakan harus diserahkan 
kepada pengawas/perencana paling 
sedikit 2 minggu sebelum permulaan 
pemancangan, dan harus disetujui 
oleh pengawas/perencana. 
2. Sebelum permulaan pemancangan 
tiang, kontraktor harus sudah 
melengkapi set out posisi tiang pada 
site. Kontraktor juga harus 
melaporkan lokasi tiang dengan tepat 
secara tertulis kepada 
pengawas/perencana. 
3. Jangan memancang tiang sampai 
pekerjaan tanah di daerah yang akan 
dipancang tiang diselesaikan. 
4. Secara kontinu pemancangan tiang 
pada lokasi yang dinyatakan sampai 
mencapai kedalaman yang diperlukan 
dan driving resistance yang 
ditentukan berdasarkan pemancangan 
dan pembebanan used test pile. 
5. Jika terdapat lapisan keras dekat 
permukaan yang harus ditembus, 
maka preboring harus dilakukan 
untuk menembus tanah keras 
menggukanan continous flying auger 
dengan diameter lubang sedikit lebih 
kecil dari penampang tiang. Speed 
pile dapat digunakan untuk 
mengurangi hard driving tiang 
pancang selama tahap awal operasi 
pemancangan. 
6. Jika sambungan diperlukan maka 
sambungan tiang terdiri bagian plat 
penyambung dapat digunakan. Kedua 
bagian disambung bersama dengan 
las dilapangan, setelah modul tiang 
dipaskan pada as yang sama. Plat 
baja male dan female dicor pada 
ujung setiap tiang yang akan 
disambung. Plat diangkur kedalam 
bagian beton menggunakan batang 
tulangan, dilas ke plat kedalam 
kolom. 
7. Apabila pemancangan dihentikan 
sebelum penetrasi akhir tercapai 
maka,pencatatan penetrasi tidak 
boleh diambil sebelum penetrasi 
mencapai sedikitnya 300-mm 
pemancangan ulang (redriving). 
8. Setiap tiang yang harus dipancang 
vertical dan tepat pada posisi yang 
benar seperti dinyatakan dalam 
gambar. 
9. Tiang tidak boleh menyimpang lebih 
dari 1,0% dalam arah vertical atau 
ketegakan dan tidak boleh bergeser 
lebih dari yang ditunjukan dalam 
Tabel 1. 
10. Semua tiang harus dipancang secara 
kontinu tanpa terputus sampai 
penetrasi yang disyaratkan 
tercapai.jumlah pukulan untuk setiap 
penetrasi 0,5 m harus dicatat. 
11. Jika tiang dicabut karena kesalahan 
pemancangan, maka lubang yang 
terbentuk harus diurug dengan gravel 
atau pasir tanpa tambahan biaya. 
12. Kontraktor harus menyerahkan suat 
denah tiang as-built, dalam 4 copy 
dalam jangka waktu 10 hari kerja 
sejak pemancangan tiang terakhir. 
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Tabel 1. Toleransi Ketegakan Tiang Pancang 
Jumlah tiang 
Per kelompok 
Toleransi 
(cm) 
Toleransi setiap tiang 
terhadap Tiang lainnya 
(cm) 
Toleransi pusat kelompok 
tiang terhadap pusat kolom 
(cm) 
1 7,5 - 7,5 
2,3 7,5 11 5,0 
4 7,5 11 4,5 
5 Atau lebih 7,5 11 4,0 
 
13. Laporan pemancangan tiang harus 
diserahkan dalam jangka waktu 24 
jam setelah pemancangan,dan 
laporan ini harus disetujui oleh 
pengawas/perencana. Laporan 
pemancangan tiang ini mencangkup 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Lokasi tiang, nomor identifikasi, 
elevasi tanah. 
b. Data tiang. 
c. Data hammer. 
d. Jenis driving cap tiang yang 
digunakan. 
14. Kriteria penerimaan adalah sebagai 
berikut: 
a. Rate of settlement maksimum 
1,27 mm/ton. 
b. Total settlement maksimum 25,4 
mm. 
c. Permanent settlement (rebound) 
maksimum 6,35 mm. 
d. Analisa berdasarkan beberapa 
metode, seperti metode chin, 
Davidson, de Beer, Mazukiewics. 
15. Peningkatan beban harus dilakukann 
secara gradual bertahap sebesar 
50%,100%,150% dan 200% dari 
beban kerja rencana,berdasarkan 
schedule ASTM D-1143-81 section 
5.2. (Cyclic loading procedure). 
3.4 Test PDA dan Test Beban Atas Tiang 
Permanen 
1. Kontraktor akan melakukan test 
dengan jumlah sebagai berikut: 
a. Test PDA (Pile Driving Analyzer) 
atas 4 (empat) buah tiang. 
b. Test beban vertical atas 1 (satu) 
buah tiang. 
2. Jika suatu test gagal, maka tambahan 
2 test lagi harus dilakukan dan tidak 
boleh gagal, semuanya atas beban 
biaya kontraktor. Kontraktor harus 
menyediakan tambahan tiang dalam 
kelompok tiang yang gagal ,tanpa 
tambahan pembayaran. 
3. Selama test, tidak boleh ada 
pemancangan tiang yang 
dikerjakan.Tiang yang akan ditest 
harus dipilih  oleh 
pengawas/perencana secar random 
berdasarkan data pemancangan. 
4. Kontraktor harus mencatat semua 
kejadian selama test,dan ini semua 
harus disetujui oleh pengawas 
5. Sekalipun test dilakukan hanya atas 
tiang-tiang tertentu, kontraktor harus 
bertanggung jawab dan menjamin 
bahwa semua tiang memenuhi syarat 
dalam batas toleransinya.Penerimaan 
beberapa tiang tidak melepas 
tanggung jawab Kontraktor atas 
semua pekerjaan pondasi dan atas 
akibat penurunan pada struktur atas 
bangunan. 
3.5 Panjang tiang dan daya dukunganya 
1. Panjang tiang adalah ±16 meter. 
Tiang akan dipancang pada lapisan 
tanah sampai mencapai lapisan tanah 
keras kedalaman ±16 meter.  
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2. Dalam segala hal maka panjang tiang 
minimum adalah 6 kali 
ukuran/diameter penampang. Panjang 
yang pasti ditentukan berdasarkan 
data tanah dan indicator pile. 
3. Berdasarkan hasil penyelidikan 
tanah,daya dukung tiang adalah 
sebagai berikut: 
a. Daya dukung vertical: -60 ton 
untuk tiang berukuran 300 x 300 
mm. 
b. Daya dukung tarik: -10 ton untuk 
tiang berukuran 300 x 300 mm. 
c. Daya dukung lateral: -6 ton untuk 
tiang berukuran 300 x 300 mm. 
3.6 Metode Pelaksanaan Tiang Pancang 
1. Persiapan Lokasi Pemancangan 
Mempersiapkan lokasi dimana alat 
pemancang akan diletakan, tanah 
haruslah dapat menopang berat alat. 
Bilamana elevasi akhir kepala tiang 
pancang berada di bawah permukaan 
tanah asli, maka galian harus 
dilaksanakan terlebih dahulu sebelum 
pemancangan. Perhatian khusus harus 
diberikan agar dasar pondasi tidak 
terganggu oleh penggalian diluar batas-
batas yang ditunjukan oleh gambar kerja. 
 
Gambar 3. Pembagian zona tiang pancang dan 
site plan metode kerja. 
2. Persiapan Alat Pemancang 
Pelaksana harus menyediakan alat 
untuk memancang tiang yang sesuai 
dengan jenis tanah dan jenis tiang 
pancang sehingga tiang pancang tersebut 
dapat menembus masuk pada kedalaman 
yang telah ditentukan atau mencapai 
daya dukung yang telah ditentukan, 
tanpa kerusakan. Bila diperlukan, 
pelaksana dapat melakukan penyelidikan 
tanah terlebih dahulu.  
3. Penyimpanan Tiang Pancang 
Tiang pancang disimpan di sekitar 
lokasi yang akan dilakukan 
pemancangan. Tiang pancangdisusun 
seperti piramida, dan dialasi dengan 
kayu 5/10. Penyimpanan dikelompokan 
sesuai dengan type, diameter, dimensi 
yang sama. 
4. Pemancangan  
Kepala tiang pancang harus 
dilindungi dengan bantalan topi atau 
mandrel. Tiang pancang diikatkan pada 
sling yang terdapat pada alat, lalu ditarik 
sehingga tiang pancang masuk pada 
bagian alat. Setelah melakukan 
pemancangan, dilakukan monitoring 
pancang sesuai dengan from yang ditelah 
disetujui. Seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 4. Monitoring tiang pancang 
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Kemudian dilakukan test PDA (Pile 
Driving Analyzer) yang bertujuan untuk:: 
a. Daya dukung aksial tiang 
pancang. 
Penentuan daya dukung aksial 
tiang didasarkan pada 
karakteristik dari pantulan 
gelombang yang diberikan oleh 
reaksi tanah (lengketan dan 
tahanan ujung). Korelasi yang 
baik antara daya dukung tiang 
yang diberikan dari hasil PDA 
dengan cara statis yang 
konvensional telah diakui, yang 
membawa pada pengakuan PDA 
sebagai metode yang sah dalam 
ASTM D-4945-1996. Meski 
demikian, harus dicatat korelasi 
yang ditujukan dalam grafik 
didasarkan pada hasil pengujian 
jika daya dukung batas (ultimate) 
dicapai baik dengan „PDA‟ 
maupun dengan pengujian statis 
yang konvensional. 
b. Keutuhan Tiang Pancang. 
Kerusakan pada fondasi tiang 
dapat terjadi karena beberapa hal 
antara lain pada saat 
pengangkatan tiang atau selama 
pemancangan tiang. Untuk tiang 
bor, pengecilan penampang dan 
longsornya tanah adalah 
kerusakan yang paling umum 
dijumpai. Kerusakan ini dapat 
dideteksi dengan „PDA‟. 
Berdasarkan gaya dan kecepatan 
yang terekam dari gelombang 
selama perambatannya sepanjang 
tiang, lokasi dari kerusakan dapat 
dideteksi dan luas penampang 
sisa dari tiang dapat diperkirakan. 
Jika hanya keutuhan tiang saja 
yang dibutuhkan, sebuah sub 
sistem dari „PDA‟ yang disebut 
Pile Integrity Tester lebih 
ekonomis untuk digunakan dari 
pada „PDA‟. 
c. Peralatan yang digunakan untuk 
pengujian test PDA tersebut 
adalah: 
i. Piling Driver Analyzer (PDA) 
 
ii. Dua (2) strain transducer 
 
iii. Dua (2) accelerometer 
iv. Kabel Penghubung 
d. Persiapan Pengujian Test PDA 
(Pile Analyzer Test) 
i. Penggalian tanah permukaan 
sekeliling kepala tiang, 
apabila kepala tiang sama rata 
permukaan tanah. 
ii. Pengeboran lubang kecil pada 
tiang untuk pemasangan strain 
transducer dan accelerometer. 
iii. Pemasangan instrument. 
e. Informasi yang diperlukan dalam 
test PDA (Pile Analyzer Test) 
i. Gambar yang menunjukan 
lokasi dan identifikasi tiang. 
ii. Tanggal pemancangan. 
iii. Panjang tiang dan luas 
penampang tiang. 
iv. Panjang tiang tertanam. 
f. Prosedur Pengujian Test PDA 
(Pile Driver Analyzer) 
Pengujian dinamis tiang 
didasarkan pada analisis 
gelombang satu dimensi yang 
terjadi ketika tiang dipukul oleh 
palu. Regangan dan percepatan 
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selama pemancangan diukur 
menggunakan strain transducer 
dan accelerometer. Dua buah 
strain transducer dan dua buah 
accelerometer dipasang pada 
bagian atas dari tiang yang diuji 
(kira-kira 1,5- x diameter dari 
kepala tiang). Pemasangan kedua 
instrument pada setiap 
pengukuran dimaksudkan untuk 
menjamin hasil rekaman yang 
baik dan pengukuran tambahan 
jika salah satu instrument tidak 
bekerja dengan baik. Pengukuran 
direkam oleh „PDA‟ dan 
dianalisis dengan „ Case Method‟ 
yang sudah umum dikenal, 
berdasarkan teori gelombang satu 
dimensi. 
4 PENUTUP 
1. Dengan sistem pemancangan 
hidraulik dinilai efektif karena lebih 
ramah lingkungan (tidak 
menimbulkan suara bising, tidak 
menimbulkan asap dan tidak 
menimbulkan getaran pada tanah). 
2. Pengerjaan relatif lebih cepat dan 
dalam pelaksanaanya lebih mudah. 
3. Kualitas tiang pancang terjamin. 
Tiang pancang yang digunakan 
merupakan hasil pabrikasi, sehingga 
kualitas bahan yang digunakan dapat 
dikontrol sesuai dengan kebutuhan 
serta kualitasnya seragam karena 
dibuat massal. (Kontrol 
kualitas/kondisi fisik tiang pancang 
dapat dilakukan sebelum tiang 
pancang digunakan). 
4. Dapat langsung diketahui daya 
dukung tiang pancangnya, 
pemancangan yang menggunakan 
drop hammer dihentikan bila telah 
mencapai tanah keras/final set yang 
ditentukan (kalendering). Sedangkan 
bila menggunakan Hydrolic Static 
Pile Driver (HSPD), terdapat dial 
pembebanan yang menunjukkan 
tekanan hidrolik terdiri dari empat 
silinder untuk menekan tiang 
pancang ke dalam tanah sampai 
ditemui kedalaman tanah keras. 
5. Kesalahan teknis yang terjadi selama 
pelaksanaan konstruksi tidak 
selamanya diatasi dengan melakukan 
pengulangan pekerjaan, namundapat 
dilakukan upaya lain mengatasinya 
sejauh masih dalam batas ketentuan 
persyaratan teknis. 
6. Pada pelaksanaan tes PDA (pile 
driving analyzer), fondasi yang akan 
di uji harus dipersiapkan dengan 
baik, dengan mengecek kerataan 
permukaan uji fondasi yang akan di 
bebani dengan hammer. 
7. Untuk pelaksanaan pekerjaan tiang 
pancang hydraulic kondisi 
permukaan tanah harus datar dan 
padat, agar mobilisasi alat dan 
material tidak mengalami masalah. 
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